




I.C. STATALE - BOTRICELLO
Prot. 0003274 del 28/03/2024
IV-5 (Entrata)

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CZIC842004

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC "ILARIA ALPI"

Sede:

(BOTRICELLO)-VIA RINASCIMENTO-CATANZARO-CALABRIA

Titolo progetto:

Scappo (d)A scuola

CUP:

J44D22003370006

Codice locale progetto:

M4C1I1.4-2022-981-P-14451

Importo finanziato:

88.657,82 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	20/03/2023	31/12/2024	01/10/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	31/05/2023	20/06/2023	31/05/2023	20/06/2023
Pubblicazione bando di gara	31/05/2023	20/06/2023	31/05/2023	20/06/2023
Aggiudicazione *	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023
Stipula Contratto *	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023
Esecuzione Fornitura *	01/10/2023	31/12/2024	01/10/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/10/2023	31/12/2024	01/10/2023	

Data

27/03/2024 17:56